

**SPRAWOZDANIE
W ZAKRESIE WYKONANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH
ORAZ
BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ROKU 2015**

– stan na dzień 31.12.2015 r. –

1

Strona:

1. INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT WYSZKOWSKI	- 2
2. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	- 4
3. DOFINANSOWANIE UDZIELONE GMINOM DO INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH	- 5
4. ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	- 6
5. ZADANIA DROGOWE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANE DO REALIZACJI GMINOM W RAMACH POROZUMIEŃ	- 9
6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DROGOWEJ	- 10

1. INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE W 2015 R. PRZEZ POWIAT WYSZKOWSKI

Lp.	Inwestycja	Długość [km]	Wartość inwestycji w roku 2015 [zł]	Źródło współfinansowania/ kwota dofinansowania [zł]	Udział środków własnych Powiatu [zł]	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka	1,161 1,215	6 675 051,99	NPPDL* 3 000 000,00 Gmina Wyszków 767 300,00 Gmina Somianka 800 000,00	2 107 751,99	Wykonano/rozliczono
2.	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – (II etap)	2,425	692 612,88	Gmina Brańszczyk 300 000,00 Nadleśnictwo Wyszków 200 000,00	192 612,88	Wykonano/rozliczono
3.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	0,835	1 049 154,03	KIK 76 850 000,00 Brańszczyk – 10 564,26 Zabrodzie – 9 629,86 Somianka – 17 179,98 Rząśnik – 20 662,24 Wyszków – 17 480,90	123 636,79	Wykonano/rozliczono (projekt 26 363,21 – 2014)
4.	Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło	-	218 155,23	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- rezerwa subwencji ogólnej 88 026,00** Gmina Długosiodło 11 974,00	118 155,23	Wykonano/rozliczono
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów – Drogoszewo	0,420	122 020,92	50 000,00***	72 020,92	Wykonano/rozliczono
Razem:		6,056	8 756 995,05	6 142 817,24	2 614 177,81	

PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT:

Wykonano budowy i przebudowy dróg powiatowych o łącznej długości : **6 056 m** i wartości **8 756 995,05 zł**, w tym:

- a) udział Powiatu – **2 614 177,81 zł**,
- b) udział Gmin – **1 954 791,24 zł**, w tym:
 - Brańszczyk – 310 564,26 zł
 - Rząśnik – 20 662,24 zł
 - Somianka – 817 179,98 zł
 - Wyszków – 784 780,90 zł
 - Długosiodło – 11 974,00 zł
 - Zabrodzie – 9 629,86 zł
- c) Nadleśnictwo Wyszków – **200 000,00 zł**,
- d) środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat – **3 988 026,00 zł**, w tym:
 - NPPDL – 3 000 000,00 zł,
 - Program Szwajcarski – 850 000,00 zł,
 - Rezerwa subwencji ogólnej – 88 026,00 zł,
 - Budżet WM – wyłączenie z produkcji rolnej – 50 000,00 zł.

* – NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki)

** – budżet państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej

*** – budżet Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

2. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

Lp.	Inwestycja	Długość [km]	Wartość inwestycji w roku 2015 [zł]	Wykonawca	Udział środków własnych Powiatu [zł]	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi – dokumentacja projektowa	-	38 745,00	ROSBUD Robert Rosiński ul. Gen. K. Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków	38 745,00	Wykonano/rozliczono
2.	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo) – dokumentacja projektowa	-	28 765,00	S-BUD Lucjan Sito ul. Oś. Wiślana 19/43 08-530 Dęblin	-	W trakcie realizacji
3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 – Długosiodło – Stare Bosewo – Prabuty – dokumentacja projektowa	-	141 450,00	„DIM – PROJEKT 07-410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20	-	W trakcie realizacji
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	-	7 257,00	ROSBUD Robert Rosiński ul. Gen. K. Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków	-	W trakcie realizacji
5.	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4417W w miejscowości Olszanka na odcinku ok. 2,00 km (projekt koncepcyjny)	-	2 952,00	ROSBUD Robert Rosiński ul. Gen. K. Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków	2 952,00	Wykonano/rozliczono
6.	Projekt koncepcyjny inwestycji pn. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo na odcinku ok. 1,8 km	-	2 952,00	ROSBUD Robert Rosiński ul. Gen. K. Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków	2 952,00	Wykonano/rozliczono 2 952,00
Razem:			222 121,00	-	44 649,00	

3. DOFINANSOWANIE UDZIELONE GMINOM

– stan na 31.12.2015 r. –

Lp.	Gmina	Inwestycja	Kwota przyznanego dofinansowania	Wartość wykonanego zadania	Wartość dofinansowania wykorzystana przez Gminę	Stan realizacji zadania	Rozliczenie udzielonego dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długosiodło	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Kornaciska	100 000,00	430 306,62	100 000,00	Zakończono/ rozliczono	
2.	Długosiodło	Przebudowa drogi gminnej nr 440226 Olszaki – Adamowo – Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włociańska – Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włociańska – Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie gminy Długosiodło	60 000,00	930 433,35	60 000,00	Zakończono/ rozliczono	
3.	Somianka	Budowa chodnika, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	20 000,00	424 408,66	20 000,00	Zakończono/ rozliczono	
4.	Wyszków	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Geodetów w Wyszkowie (odcinek od ul. Serockiej do ul. Pułtuskiej)	10 000,00	2 910 669,48	10 000,00	Zakończono/ rozliczono	
5.	Wyszków	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W Leszczydół Stary – Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Nowiny Stary	14 621,00	108 384,54	10.838,45	Zakończono/ rozliczono	
Razem:			204 621,00	4 804 202,65	200 838,45		

4. ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

– stan na dzień 31.12.2015 r. –

6

L. p.	Zadanie	Wykonawca	Sposób rozliczenia	Wartość umowna zadania	Wartość wykonana zadania	Stan realizacji zadania Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)						
1.	Konserwacja sygnalizacji świetlnych w Wyszkanie	P.P.U.H. PODKOWA Sp.j. Boguszewscy Perkowski	ryczałt	10 147,50	10 147,50	
2.	Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego przy drogach powiatowych	P.P.U.H. SIRANT Firma Prywatna	wg ilości robót faktycznie wykonanych	70 000,00	61 467,10	
3.	Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	P.U. „CZYSTY ŚWIAT” Dawid Wiaterski - Skorki -	wg ilości robót faktycznie wykonanych	13 425,00	12 725,00	
4.	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkańskiego	Usługi Sprzętowe – Transportowe i Drogowe Mirosław Włodarczyk	wg ilości robót faktycznie wykonanych	28 105,50	17 512,74	
5.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu wyszkańskiego emulsją asfaltową i grysami w roku 2015	PIREM Sp. z o.o. ul. Wantule 8 02-828 Warszawa	wg ilości robót faktycznie wykonanych	46 000,00	46 000,00	
6.	Konserwacja nawierzchni żwirowych dróg i poboczy w roku 2015	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiałka - Wyszków -	wg ilości robót faktycznie wykonanych	60 000,00	59 995,71	
7.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2015 roku	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiałka - Wyszków -	wg ilości robót faktycznie wykonanych	125 214,00	120 691,34	
8.	Roboty remontowe – odtworzeniowe rowów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2015	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiałka - Wyszków -	ryczałt	153 737,70	153 737,70	

9.	Interwencyjne roboty remontowo – naprawcze na drogach powiatowych w roku 2015	Usługi Drogowe Waclaw Wojtaszek ul. T. Kościuszki 07-200 Wyszaków	wg ilości robót faktycznie wykonanych	25 000,00	23 824,04	
10.	Naprawa pobocza na odcinku drogi powiatowej Nr 4413W w miejscowości Woła Mystkowska	BRUK – JAR Jarosław Deptuła 07-205 Rząśnik Komorowo 112	ryczałt	21 801,63	21 801,63	
11.	Remont drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku 350 m w miejscowości Nowa Wieś	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37 07-300 Ostrów Mazowiecka	ryczałt	84 682,41	84 682,41	
12.	Uszorstnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki	„BUDOMOST” Sp. z o.o. ul. Szosa baranowicka 37 Zaścianki 15-522 Białystok	ryczałt	17 220,00	17 220,00	
13.	Odtworzenie, odmulenie rowów przydrożnych i przepustów drogowych położonych w pasie drogowym DP Nr 4419W w m. Drogoszewo i Deskurów	„KOP – TRANS” Krzysztof Szczepański ul. Goworowska 1A 07-311 Wąsewo	ryczałt	20 295,00	20 295,00	
14.	Remont chodnika w m. Leszczydół Podwielątki i Komorowie	CENTUM S.C. M. Ponichtera, M. Sobociński Natalin, ul. Szkolna 6	wg ilości wyk. robót	20 000,00	19 987,50	

RAZEM WARTOŚĆ WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH – § 4270 – 670 087,67 zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)						
1.	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych w roku 2015	„BUDOMOST” Sp. z o.o. ul. Szosa baranowicka 37 15-522 Białystok	wg ilości robót faktycznie wykonanych	50 184,00	50 184,00	

2.	Konserwacja zieleni przy drogach powiatowych w roku 2015	Clean Garden Mateusz Gleb Jana Kazimierza 155 05-126 Nieporęt	wg ilości robót faktycznie wykonanych	40 000,00	33 380,00	
3.	Zbieranie padłych zwierząt z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wyszowskiego	Zbiornica Padliny Ryszard Wyszynski	wg ilości robót faktycznie wykonanych	4 050,00	1 890,00	
4.	Utrzymanie czystości w pasach drogowych biegnących przez tereny Lasów Państwowych	Nadleśnictwo Wyszków - Leszczydół Nowiny	ryczałt	10 000,00	10 000,00	
5.	Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wyszków w roku 2015	„Czysty Świat” Dawid Wiaterski	wg ilości robót faktycznie wykonanych	18 000,00	17 936,90	
6.	Przestawienie, prostowanie i malowanie słupków ochronnych przy ul. Daszyńskiego w Wyszowie	Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobialka 07-200 Wyszków,	ryczałt	7 000,00	7 000,00	
7.	Projekt stałej organizacji ruchu – wyznaczenie trzech miejsc dla pieszych w miejscowości Porządzie	Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	ryczałt	1 494,45	1 494,45	
8.	Projekt stałej organizacji ruchu – wyznaczenie trzech miejsc dla pieszych w miejscowościach: Blochy, Somianka i Wyszków (Aleja Wolności)	Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	ryczałt	1 992,60	1 992,60	
9.	Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Wyszków – Rybienko Leśne na Alei Wolności	DROGOWIEC Maciej i Wacław Wojtaszek s.c. Rybienko Nowe ul. Dobrej Wróżki 3 07-200 Wyszków	ryczałt	7 565,98	7 565,98	
10.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji	Reklamy Engravers ul. Jana Pawła II 27 07-230 Zabrodzie	ryczałt	971,70	971,70	
11.	Ekspertyza techniczna mostu drogowego JNI 01006561 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W na Kanale A w m. Zakrzewo - § 4390	S-BUD Lucjan Sito ul. Oś. Wiślana 19/43 08-530 Dęblin	ryczałt	2 706,00	2 706,00	

RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – § 4300 – 135 121,63 zł.

5. ZADANIA DROGOWE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANE DO REALIZACJI GMINOM – § 2310

– stan na 31.12.2015 r. –

9

Lp.	Gmina	Wartość dotacji na zadanie wg Porozumienia [zł]	Wartość wykonania zadania [zł]	Stan realizacji
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W 2015 r.				
1.	Brańszczyk	74 313,00	10 000,00	13 %
2.	Długosiodło	87 033,00	39 172,92	45 %
3.	Rząśnik	76 594,00	52 729,92	69 %
4.	Somianka *	33 015,50	8 256,60	25 %
5.	Zabrodzie	41 054,00	7 300,80	18 %
6.	Wyszków	Zimowe utrzymanie dróg prowadzono we własnym zakresie		
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W 2015 r.				
1.	Brańszczyk	29 892,00	29 892,00	100 %
2.	Długosiodło	35 639,00	35 639,00	100 %
3.	Rząśnik	28 703,00	28 105,29	97,9 %
4.	Somianka	23 815,00	23 792,16	99,9 %
5.	Zabrodzie	16 538,00	16 538,00	100 %
6.	Wyszków	87 389,10	87 374,42	100 %
Razem:		533 985,60	338 801,11	

* - dotyczy miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2015 r.

Łączna kwota **wykorzystanej** dotacji przez gminy na zadania utrzymania dróg powiatowych w zakresie określonym porozumieniami – **338 801,11 zł**, w tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg: **117 460,24 zł**, przy planowanych kosztach – **312 009,50 zł**.
2. Bieżące utrzymanie dróg: **221 340,87 zł**, przy planowanych kosztach – **221 976,10 zł**.

Na terenie gm. Wyszków – styczeń, luty, marzec, kwiecień 2015 r. – koszt ryczałtowy ZU wyniósł – **73 710,00 zł**, listopad, grudzień 2015 r. gm. Wyszków oraz gm. Somianka – zimowe utrzymania dróg powiatowych prowadzono przy pomocy firmy wyłonionej w przetargu, przy kwocie umownej na ten okres – **114 063,40 zł**, koszt ZU wyniósł **22 000,00 zł** (§ 4300).

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DROGOWEJ

– stan na dzień 31.12.2015 r. –

10

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji drogowej wydano – **313** decyzji administracyjnych, w tym:

- 1) zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową – **86**,
- 2) zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych – **37**,
- 3) zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas robót (z naliczeniem opłat) – **98**,
- 4) zezwoleń na umieszczenie reklam w pasie drogowym (z naliczeniem opłat) – **2**,
- 5) decyzji z naliczeniem opłaty rocznej za umieszczone urządzenia niezwiązane z infrastrukturą drogową w pasie drogowym – **88**,
- 6) zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I – **4**.

594 381,23 zł – łączna kwota opłat za zajęcie pasa drogowego w 2015 r.

Przedstawiono Zarządowi Powiatu do uzgodnienia lub zaopiniowania łącznie – **29** projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych.

27.04.2016 r.

NACZELNIK
Wydział Inwestycji i Drog Publicznych

mgr inż. Krzysztof Sędziak